

标识号	任务	任务名称	工期	开始时间	完成时间	В	2019年4月1日 一 二 三	四十五十五	六   <sub>日</sub>	2019年4月	   三   四   五	六   日	2019年4
17	*		2 个工作日	2019年4月25日	2019年4月26日			. ,		1 2 2			
18	*	收集因温湿度检测不准 确发生的航行事故材料	2 个工作日	2019年4月25日	2019年4月26日								
19	*	收集温湿度检测相关材 料	2 个工作日	2019年4月25日	2019年4月26日								
20	*	使用Python爬取相关关 键词	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日								
21	*	核心支撑	7 个工作日	2019年4月20日	2019年4月29日								
22	*	基于以上研究调整最 终产品设想	7 个工作日	2019年4月19日	2019年4月29日								
23		确定目标产品最终实现的 可能性	3 个工作日	2019年4月30日	2019年5月2日								
24	*	产品优势分析	3 个工作日	2019年5月3日	2019年5月7日								
25	*	产品实际应用分析	3 个工作日	2019年5月8日	2019年5月10日								
26	*	市场分析	15 个工作日	2019年5月11日	2019年5月30日								
27	*	市场需求分析	5 个工作日	2019年5月11日	2019年5月16日								
28	*	市场未来发展趋势分析	5 个工作日	2019年5月17日	2019年5月23日								
29	*	最终产品在市场中的定 位分析	5 个工作日	2019年5月24日	2019年5月30日								
30	*	商业支撑	10 个工作日	2019年5月19日	2019年5月30日								
31	*	学习如何撰写商业报 告	1 个工作日	2019年5月19日	2019年5月19日								
32	*	写商业计划书	5 个工作日	2019年5月20日	2019年5月24日								
		to to					T V . P.		11 34	THE STATE OF THE S	^		
		任务 拆分		<ul><li>非活动任务</li><li>非活动里程碑</li></ul>		手动摘: 手动摘:	要总成		外部是最后		♦		
		甘特图.mpp 里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要		了奶啊! 仅开始!		•	进度	.A1 LIY	•		
日期:	2019年4	4月7日   一	1	■ 手动任务 ■		仅完成			手动	进度			
		项目摘要	要	■ 仅工期		外部任	务						
		,			第 2 页								

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间		2019年4月1日 一 二 三	四   五   六	2019年	4月8日 :  三 四 五	六   日	2019年4
33	*	产品价值分析	2 个工作日	2019年5月21日	2019年5月22日					·     FI   -11.	/ (   Ц	
34	*	学习如何进行产品报 价	1 个工作日	2019年5月23日	2019年5月23日							
35	*	产品报价	1 个工作日	2019年5月24日	2019年5月24日							
36	*	学习如何制作投标书	5 个工作日	2019年5月24日	2019年5月30日							
37	*	制作投标书	5 个工作日	2019年5月25日	2019年5月30日							
38	*	对比分析	52 个工作日	2019年6月1日	2019年8月12日	_						
39	*	使用温湿度识别自动语 音播报盒子与传统温湿 度检测技术对比分析	5 个工作日	2019年6月1日	2019年6月6日							
40	*	使用考勤机后,出勤率 对比分析		2019年6月7日	2019年6月11日							
41	*	疲劳驾驶应用模式与传 统模式对比分析	2 个工作日	2019年6月12日	2019年6月13日							
42	*	总结	52 个工作日	2019年6月2日	2019年8月12日	-						
43	*	最终做出来产品的性 能	2 个工作日	2019年6月2日	2019年6月3日							
44	*	最终产品用途	2 个工作日	2019年6月3日	2019年6月4日							
45	*	最终产品优势在什么 地方	2 个工作日	2019年6月4日	2019年6月5日							
46	*	在市场中产品定位	2 个工作日	2019年6月5日	2019年6月6日							
47	*	产品生命周期	2 个工作日	2019年6月6日	2019年6月7日							
48	*	调整最终报价	2 个工作日	2019年6月7日	2019年6月10日							
1	小组总 2019年	任务 拆分 甘特图. mpp 4月7日	<b>+</b>	非活动任务 非活动里程碑 非活动摘要 手动任务 仅工期	♦ 0 0	手动摘要 手动摘要 仅开始时 仅完成时 外部任约	要 <b> </b> 寸间 <b>[</b> 寸间 <b>]</b>	<del></del> 1	外部里程碑 最后期限 进度 手动进度	♦ <b>↓</b>	_	
		·			第 3 页							

49		务名称		开始时间	完成时间	日	_	年4月1 二 =	= =	1   五.	六	Η	<u>_                                     </u>	4月8日	四   三	五十六	:   🗇	2019年
1	*	制作答辩PPT	2 个工作日	2019年6月8日	2019年6月10日	H		<u> </u>	E	4   44	/ \	H	-	<u> </u>	<u>  F1   -</u>	ш. / ,	, H	
50	*	撰写答辩演说稿	2 个工作日	2019年6月9日	2019年6月10日													
51	*	模拟答辩	1 个工作日	2019年6月10日	2019年6月10日													
52	*	第二包工作计划	2 个工作日	2019年6月3日	2019年6月4日													
53	*	确立项目功能	2 个工作日	2019年6月3日	2019年6月4日													
54	-5	联系现实和具体 功能	1 个工作日	2019年6月3日	2019年6月3日													
55	*	设定预备方案	1 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日													
56	*	确定初期方案	7 个工作日	2019年4月2日	2019年4月10日										7			
57	*	构建框架	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日		•											
58	*	设定故事背景	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日													
59	*	确立剧情方向	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日													
60	*	确认拍摄设备	2 个工作日	2019年4月5日	2019年4月8日													
61	*	模拟拍摄手段	2 个工作日	2019年4月7日	2019年4月8日													
62	*	寻找模板影片	2 个工作日	2019年4月8日	2019年4月9日													
63	*	构建事故案例	10 个工作日	2019年6月2日	2019年6月13日													
64	*	编写剧情故事线	2 个工作日	2019年6月2日	2019年6月3日													
65	*	确立人物关系	2 个工作日	2019年6月4日	2019年6月5日													
		任务		非活动任务		手动摘	要总质	戊			- :	外部具	<b>里程碑</b>	<b>\$</b>				
<b>而日.</b> ,	小组总甘:	拆分 拆分				手动揞						最后其	期限	•				
	小组总百· 2019年4月	17日   生作作	! <b>♦</b>	非活动摘要			时间	Г				进度					-	
		摘要		手动任务			时间					手动运	进度				-	
		项目摘	· 罢	<b>一</b> 仅工期	5	小部任	:务 ———											

标识号	任务付模式	壬务名称	工期	开始时间	完成时间	日日	2019年4月1日 -   二   三   [	四 五 六	: : : :	019年4月8日 一 二 三	四 五	六   日	2019年4
66	*	编写逻辑图	2 个工作日	2019年6月6日	2019年6月7日			<u> </u>			H   111		
67	*	寻找剧情转折点	2 个工作日	2019年6月8日	2019年6月10日								
68	*	设计拍摄镜头	2 个工作日	2019年6月11日	2019年6月12日								
69	*	计划拍摄	4 个工作日	2019年6月10日	2019年6月13日								
70	*	选角	2 个工作日	2019年6月10日	2019年6月11日								
71	*	台词安排	2 个工作日	2019年6月11日	2019年6月12日								
72	*	选定拍摄地点	1 个工作日	2019年6月1日	2019年6月1日								
73	*	成立拍摄组	1 个工作日	2019年6月1日	2019年6月1日								
74	*	组织排练	1 个工作日	2019年6月1日	2019年6月1日								
75	*	初步进行拍摄	13 个工作日	2019年4月15日	2019年5月1日								
76	*	形成故事雏形	5 个工作日	2019年4月15日	2019年4月19日								
77	*	初期整合	5 个工作日	2019年4月16日	2019年4月22日								
78	*	同期录音	7 个工作日	2019年4月23日	2019年5月1日								
79	*	补拍阶段	24 个工作日	2019年5月1日	2019年6月1日								
80	*	部分镜头重拍	8 个工作日	2019年5月1日	2019年5月10日								
81	*	细节修理	8 个工作日	2019年5月11日	2019年5月21日								
		任务		非活动任务		手动掩	要总成		外部里	程碑 ◇			
		拆分		11 >1		手动摘			最后期				
	小组总士 2019年4	├特图.mpp <sub>円程</sub>		非活动摘要		仅开始			进度			_	
H 291.	2010-1-1	摘要		手动任务		仅完成			手动进	度			
		项目	摘要	【 仅工期		外部任	务						
					第 5 页								


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	日 一	9年4月1日   二   三   四	]   五   六	2019年	4月8日 二 三 四 五 六	2019年45 日 一 二
82	*	场景转换	8 个工作日	2019年5月22日	2019年5月31日			3   11   /\	<u> </u>	<u> </u>	N   H     —
83	*	后期制作	23 个工作日	2019年5月2日	2019年6月2日						
84	*	细节修理	5 个工作日	2019年5月3日	2019年5月9日						
85	*	编写字幕	5 个工作日	2019年5月10日	2019年5月16日						
86	*	背景音乐选定	5 个工作日	2019年5月17日	2019年5月23日						
87	*	特效制作	5 个工作日	2019年5月24日	2019年5月30日						
88	*	整体渲染	2 个工作日	2019年5月29日	2019年5月30日						
89	*	组内评估	1 个工作日	2019年6月3日	2019年6月3日						
90	*	提出剧情修改建证	义 1 个工作日	2019年6月3日	2019年6月3日						
91	*	制作完成	1 个工作日	2019年6月3日	2019年6月3日						
92	-5	第三包工作计划	4.88 个工作日	2019年4月1日	2019年4月7日						
93	*	检索收集专利文件		2019年4月1日	2019年4月7日						
94	*	思考核心技术及算法	去 0 个工作日	2019年4月7日	2019年4月7日				<b>◆</b> 4/7		
95	*	学习python语言	11 个工作日	2019年4月8日	2019年4月21日				_		
96	*	使用python完成项目 核心代码初步编译	目 11 个工作日	2019年4月22日	2019年5月5日						
97	*	与第七包树莓派成员 进行边缘化算法完整		2019年5月6日	2019年5月19日						
98	*	初步设计外观	6 个工作日	2019年5月20日	2019年5月26日						
		任务		非活动任务	·	手动摘要总	成		外部里程碑	<b>♦</b>	
「佰口.	小畑 呂士	拆分 排放				手动摘要		1	最后期限	•	
I	小组总1 2019年4	計特图. mpp □ 1月7日 里程码	<b>₽</b>	非活动摘要		仅开始时间			进度		-
H 791 · ·	_010 <del></del> 7	摘要		手动任务		仅完成时间	3		手动进度		-
		项目扫	商要 ■	【 仅工期		外部任务					
		'			第 6 页						


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间		2019年4月8日
99	*	根据初步成品确定所 要申请专利类型,并 撰写专利申请书	6 个工作日	2019年5月27日	2019年6月2日	H	
100	*	确定外观清单	6 个工作日	2019年6月3日	2019年6月9日		
101	*	进行外观打印,完成 外观成品	3 个工作日	2019年6月10日	2019年6月13日		
102	*	成品检验和递交	1 个工作日	2019年6月13日	2019年6月13日		
103	*	第四包工作计划	96 个工作日	2019年4月1日	2019年8月12日		
104	*	方案论证	16 个工作日	2019年4月1日	2019年4月20日		_
105	*	制定方案目标	0 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	♦ 4/2	
106	*	阅读项目资料	0 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	♦ 4/3	
107	*	确定实现可能	0 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	♦ 4/5	
108	*	撰写方案计划	0 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日		<b>◆</b> 4/9
109	*	论证方案可行性 与优越性	0 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日		<b>♦</b> 4/12
110	*	敲定方案	0 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日		<b>*</b>
111	*	查找资料与往年案 例	7 个工作日	2019年4月20日	2019年4月27日		
112	*	查资料	0 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日		
113	*	分析资料	0 个工作日	2019年4月23日	2019年4月23日		
114	*	研究云平台	25 个工作日	2019年4月27日	2019年5月30日		
		ITA		北江ホケタ	,	<b>工业恢</b> 西片代	从如用和油
		任务		非活动任务			外部里程碑 ◆
项目:	小组总	拆分   甘特图. mpp					最后期限  ♣
	2019年	4月7日   生作	<b>*</b>	非活动摘要			进度
		摘要		手动任务			手动进度 —————
		项目摘	要	<b>一</b> 仅工期		外部任务	
					第 7 页		


	任务 模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2019年4月1日   日   一   二   三   四   五	2019年 六   日   一   -	4月8日 -   三   四   五   六   日	2019年4
115	*	了解海上实际情 况	0 个工作日	2019年4月27日	2019年4月27日	H H - II			
116	*	了解海上可借助 设备	0 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日				
117	*	尝试连接各设备	0 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日				
118	*	初步搭建云平台 框架	0 个工作日	2019年5月23日	2019年5月23日				
119	*	试运行	13 个工作日	2019年5月30日	2019年6月15日				
120	*	画出网络框架图	0 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日				
121	*	根据实际情况推 断可行性	0 个工作日	2019年6月10日	2019年6月10日				
122	*	询问船上专业人 员	0 个工作日	2019年6月14日	2019年6月14日				
123	*	整改,优化并验收	41.88 个工作日	2019年6月15日	2019年8月12日	•			
124	*	整理试运行出现 的问题	11.88 个工作日	2019年6月15日	2019年6月30日				
125	*	修改问题造成的 原因	0 个工作日	2019年6月19日	2019年6月19日				
126	*	重新运行检查	0 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日				
127	*	交付验收	0 个工作日	2019年6月30日	2019年6月30日				
128	*		96 个工作日	2019年4月1日	2019年8月12日				
129	*	查阅文献	8 个工作日	2019年4月1日	2019年4月10日				
130	*	相关中文文 献	2 个工作日	2019年4月1日	2019年4月2日				
131	*	相关外文文 献	2 个工作日	2019年4月3日	2019年4月4日				
		任务		非活动任务		手动摘要总成	外部里程碑	<b>♦</b>	
而日.	小组当	拆分 甘特图. mpp				手动摘要	最后期限	•	
	小组总 2019年4	4月7日   生作呼	<b>•</b>	非活动摘要		仅开始时间 [	进度		
		摘要		手动任务		仅完成时间 ]	手动进度		
		项目摘要	Ğ	■ 仅工期		外部任务			
					第 8 页				

标识号	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间	B	2019年4月	1日 三 四	五 六	日 一	9年4月8日	四 五	六   日	2019年4
132	*		理参考图	2 个工作日	2019年4月11日	2019年4月12日		1 — 1	<u> </u>	11.   / 1	H		<u> </u>		
133	*	攥	写文献综述	2 个工作日	2019年4月15日	2019年4月16日								,	
134	*	研	究相关课题	7 个工作日	2019年4月11日	2019年4月19日						9			
135	-5		数字孪生	2 个工作日	2019年4月11日	2019年4月12日									
136	*		VR	2 个工作日	2019年4月15日	2019年4月16日								,	
137	*		移动端	2 个工作日	2019年4月17日	2019年4月18日									
138	*	M	站的研究	12 个工作日	2019年5月13日	2019年5月28日									
139	*		SCI和中文 刊物	6 个工作日	2019年5月13日	2019年5月20日									
140	*			1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日									
141	*		UI	2 个工作日	2019年5月14日	2019年5月15日									
142	*		色彩的表 现与研究	1 个工作日	2019年5月16日	2019年5月16日									
143	*			2 个工作日	2019年5月21日	2019年5月22日									
144	*	4		2 个工作日	2019年5月29日	2019年5月30日									
145	*	端	步确定前 、后端、数 库选型	3 个工作日	2019年5月31日	2019年6月4日									
			任务		非活动任务		手动摘	要总成 🕳			外部里程	碑 ◇			
			拆分		11.17 -1 11.70 -4		手动摘				最后期限	•			
		寸特图.mpp	里程碑	•	非活动摘要		仅开始				进度				
日期:	2019年4	<del>!</del> 月7日	摘要	1	手动任务		仅完成				手动进度				
			项目摘要	E I	<b>一</b> 仅工期		外部任	务 🗆							
			l												

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	日   2019	年4月1日	四 五 タ	2 5   Fl   -	2019年4月8	日 三   四   五	六   日	2019年4
146	*	完成本包核心 的一张图	21 个工作日	2019年5月28日	2019年6月25日			H   114   /			-   H   - III		
147	-3	完成参照系统 寻找	1 个工作日	2019年5月28日	2019年5月28日								
148	*	完成软件网站 寻找	1 个工作日	2019年5月29日	2019年5月29日								
149	*	完成技术概 念图	2 个工作日	2019年5月30日	2019年5月31日								
150	*	完成前、 后、移动端, 数据库的选项	7 个工作日	2019年6月3日	2019年6月11日								
151	-5	搭建网站前 端页面	10 个工作日	2019年7月11日	2019年7月24日								
152	*	代码编写	4 个工作日	2019年7月11日	2019年7月16日								
153	*	数据接入	3 个工作日	2019年7月17日	2019年7月19日								
154	*	调试优化	3 个工作日	2019年7月22日	2019年7月24日								
155	-	搭建移动端	7 个工作日	2019年7月25日	2019年8月2日								
156	<b>=</b>	资料搜集	1 个工作日	2019年7月25日	2019年7月25日								
157	-5	页面排版	1 个工作日	2019年7月26日	2019年7月26日								
158	-5	发布测试	5 个工作日	2019年7月29日	2019年8月2日								
159	-5	撰写软件产 品申请书	3 个工作日	2019年8月5日	2019年8月7日								
160	*		3 个工作日	2019年8月7日	2019年8月9日								
		任务		非活动任务		手动摘要总质	成		外部里				
		拆分		11 > -1 = -1		手动摘要			最后期				
		计特图.mpp 里程碑	•	非活动摘要		仅开始时间	Е		进度	_			
口州:	2019年4	摘要	<b>-</b>	手动任务		仅完成时间	3		手动进	度 —			
		项目摘要	要	─ 仅工期		外部任务							
		1			第 10 页								







标识号	任务 任务名称 模式		工期	开始时间	完成时间	日 一	年4月1日	四 五 六	20 :   Fl   -	)19年4月8日 -   二   三	四 五	六 日	2019年4
185	*	I ED 1/L	<ul><li>2 个工作日</li><li>2 个工作日</li></ul>	2019年4月9日	2019年4月10日			<u> </u>			H   114	/ <b>1</b>   FI	
186	*	岩 岩 村 岩 月 日 上 E D り り り し し し り し り し り り り り り り り り り	2 个工作日	2019年4月10日	2019年4月11日								
187	*	程序关据 网连 进	<ul><li>3 个工作日</li><li>2 个工作日</li></ul>	2019年4月11日	2019年4月13日								
188	*	等过始下监点混制开查个节温情	2 个工作日	2019年4月13日	2019年4月14日								
189	*	通整期制查控数期制查控数	2 个工作日	2019年4月14日	2019年4月15日								
190	*	抗疲劳提醒	11 个工作日	2019年4月16日	2019年4月30日								
191	*	树莓派摄像 头	3 个工作日	2019年4月16日	2019年4月18日								
192	*	SCI接口	2 个工作日	2019年4月18日	2019年4月19日								
	小组总甘特图. mpp 2019年4月7日	任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	<b>•</b>	非活动任务 非活动里程碑 非活动摘要 手动任务 仅工期		手动摘要总成手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 外部任务	ţ		外部里利最后期 最后期 进度 手动进	很 <b>→</b> ———			
		,			第 14 页								

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间		)19年4月1日 -   -   =   [	四 五 六	201	9年4月8日  二 三 四 五	六   日	2019年4
193	*	树莓派	2 个工作日	2019年4月19日	2019年4月20日	H		<u> </u>		<u>                                     </u>	/ <b>(</b>	
194	*	PWM信号	2 个工作日	2019年4月20日	2019年4月21日							
195	*	SG90 9g舵 机模块	2 个工作日	2019年4月22日	2019年4月23日							
196	*	人脸注册	2 个工作日	2019年4月23日	2019年4月24日							
197	*	输入图像数 据	2 个工作日	2019年4月24日	2019年4月25日							
198	*	人脸检测与 定位	2 个工作日	2019年4月25日	2019年4月26日							
199	*	图像预处理 与归一化	2 个工作日	2019年4月26日	2019年4月27日							
200	*	训练人脸识 别器	2 个工作日	2019年4月27日	2019年4月28日							
201	*	人脸识别	2 个工作日	2019年4月28日	2019年4月29日							
202	*	控制舵机、 蜂鸣器与 LED灯	2 个工作日	2019年4月29日	2019年4月30日							
203	*	考勤	23 个工作日	2019年5月1日	2019年5月31日							
204	*	身份识别	23 个工作日	2019年5月1日	2019年5月31日							
205	*	确定考勤 打卡机器 IC卡/学 生卡打卡	3 个工作日	2019年5月1日	2019年5月3日							
206	*	SQL数据 库	2 个工作日	2019年5月4日	2019年5月6日							
		,,										
		任务		非活动任务		手动摘要	总成		外部里程	  碑		
而日.	小细台士	拆分 計特图. mpp				手动摘要	<del></del>		最后期限	. •		
	2019年4	月7日 単作階	<b>•</b>	非活动摘要		仅开始时			进度			
		摘要	=	手动任务		仅完成时			手动进度			
-		项目摘要	<u> </u>	■ 仅工期		外部任务						
					第 15 页							

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	日 日	2019年4月1日 一 二 三	四十五十二	 六   日	2019年4	月8日  三 四 五	六   日	2019年4
207	*	树莓派和 打卡之间 的链接	3 个工作日	2019年5月7日	2019年5月9日								
208	*	数据库导 入	2 个工作日	2019年5月10日	2019年5月12日								
209	*	打卡之后 的数据返 回	3 个工作日	2019年5月13日	2019年5月15日								
210	*	确认学生 身份	2 个工作日	2019年5月16日	2019年5月17日								
211	*	SQ1数据 库	2 个工作日	2019年5月18日	2019年5月19日								
212	*	树莓派和 操作系统 之间的连 接	2 个工作日	2019年5月19日	2019年5月20日								
213	*	数据库导 入	3 个工作日	2019年5月20日	2019年5月22日								
214	*	导入步骤 要求信息	3 个工作日	2019年5月23日	2019年5月25日								
215	*		2 个工作日	2019年5月25日	2019年5月27日								
216	*	对学生操 作完整度 分析	2 个工作日	2019年5月28日	2019年5月29日								
217	*	根据完整 的分析对 学生操作 打分	2 个工作日	2019年5月29日	2019年5月30日								
218	*	打分后数 据返回	2 个工作日	2019年5月30日	2019年5月31日								
		任务		非活动任务		手动摘要	長总成		外部	里程碑	$\Diamond$		
75 F	Then	拆分		非活动里程碑		手动摘要	Ę	1	最后	期限	•		
	小组总 2019年	甘特图. mpp 4月7日 里程碑	•	非活动摘要		仅开始时	↑间 [		进度				
□ /у1•	2010-	摘要	1	手动任务		仅完成时			手动	进度			
		项目摘	要	一 仅工期		外部任务		_					
		·			第 16 页								

